

公共工事発注計画  
(H29.4.1現在予算)

公表内容 2,500千円以上の工事

工事名	工事場所	工事概要	発注予定時期	工事期間	発注方法	工種
<b>建設課</b>						
<b>【道路河川係】</b>						
南部保育所線側溝工事	入膳	延長 L=108.10m	第1四半期	110日	一般競争	土木
木ノ根柴垣線改良工事	西島	延長 L= 55.70m	第1四半期	79日	一般競争	土木
下山島浦山新線改良工事	浦山新	延長 L=106.40m	第1四半期	77日	一般競争	土木
古黒部藤原長島線改良その2工事	栲山新	延長 L= 61.23m	第1四半期	79日	一般競争	土木
報徳笹原線改良その1工事	下飯野	延長 L=180m	第1四半期	120日	一般競争	土木
報徳笹原線改良その2工事	下飯野	延長 L=150m	第1四半期	120日	一般競争	土木
福島上野神林線舗装工事	青木(上村)	延長 L=109.80m	第1四半期	80日	指名競争	舗装
中寺田線舗装工事	栲山	延長 L=150m	第1四半期	80日	指名競争	舗装
下野野中線舗装工事	野中	延長 L=150m	第1四半期	70日	指名競争	舗装
平曾川国道線外安全施設設置工事	下飯野外	区画線 1式	第1四半期	65日	指名競争	交安
西中学校線改良工事	上野	延長 L= 60m	第2四半期	80日	一般競争	土木
上原上村国道線改良工事	上野	延長 L= 20m	第2四半期	100日	一般競争	土木
東狐五郎八線側溝工事	東狐	延長 L=120m	第2四半期	100日	一般競争	土木
東狐五郎八線舗装工事	東狐	延長 L=120m	第2四半期	100日	指名競争	舗装
報徳笹原線改良その3工事	下飯野	延長 L= 30m	第2四半期	120日	一般競争	土木
報徳笹原線改良その4工事	下飯野	延長 L=200m	第2四半期	110日	一般競争	土木
八幡五十里線外1路線消雪配管工事	八幡外	延長 L=210m	第2四半期	100日	指名競争	消雪
高堀上諏訪線側溝工事	入膳	延長 L= 60m	第2四半期	110日	一般競争	土木
駅前北町線側溝工事	入膳	延長 L= 20m	第2四半期	90日	一般競争	土木
入善駅国道線舗装工事	入膳	延長 L=130m	第2四半期	80日	指名競争	舗装
<b>【農林係】</b>						
新屋上村地区安全施設工事	新屋上村	延長 L=96m	第1四半期	90日	一般競争	土木
小摺戸地区水路工事	若栗新	延長 L=66m	第2四半期	120日	一般競争	土木
六谷線改良工事	舟見	延長 L=50m	第2四半期	120日	一般競争	土木
奥中野線舗装工事	舟見	延長 L=190m	第2四半期	120日	指名競争	舗装

(注)ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要等についても、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合があります。

公共工事発注計画  
(H29.4.1現在予算)

公表内容 2,500千円以上の工事

工事名	工事場所	工事概要	発注予定時期	工事期間	発注方法	工種
住まい・まちづくり課						
<b>【簡易水道・下水道係】</b>						
<b>入善町公共下水道事業</b>						
下水道管布設工事	入膳	延長170m	第1四半期	100日	一般競争	土木
下水道管布設工事	下飯野外	延長400m	第1四半期	100日	一般競争	土木
高瀬地内ポンプ設置工事	下飯野外	機械・電気設備 1式	第1四半期	100日	指名競争	管
舗装本復旧工事	板屋外	延長150m	第2四半期	100日	指名競争	舗装
<b>野中簡易水道施設整備事業</b>						
水道管布設	野中	延長130m	第2四半期	100日	指名競争	管
<b>【住宅・公園係】</b>						
吉原公園トイレ更新工事	吉原地内	トイレ更新 1棟	第1四半期	90日	指名競争	建築
雇用促進住宅室内改修工事	櫛山地内	室内改修	第2四半期	240日	指名競争	建築

(注)ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要等についても、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合があります。

公共工事発注計画  
(H29.4.1現在予算)

公表内容 2,500千円以上の工事

工事名	工事場所	工事概要	発注予定時期	工事期間	発注方法	工種
キラキラ商工観光課						
<b>【商工観光係】</b>						
明日第一源泉ポンプ入替工事	黒部市明日地内	源泉ポンプ入替	第1四半期	90日	随意契約	その他
青木地区企業用地造成工事	青木地内	用地造成 A≒8,400㎡	第1四半期	80日	一般競争	土木
下飯野地区企業用地造成工事	飯野地内	用地造成 A≒30,000㎡	第1四半期	90日	一般競争	土木
下飯野地区企業用地造成工事 その2	飯野地内	排水構造物工一式	第1四半期	90日	一般競争	土木
下飯野地区企業用地造成工事 その3	飯野地内	造成工一式 排水構造物工一式	第1四半期	180日	一般競争	土木
観光施設誘導・案内看板設置工事	飯野地内	看板張替	第2四半期	90日	指名競争	その他
<b>【水産・深層水係】</b>						
田中地区増殖場整備その3 工事	田中	投石投入 V=713㎡	第1四半期	120日	一般競争	土木
海洋深層水取水ポンプ更新 工事	下飯野	取水ポンプ更新 2台	第1四半期	60日	指名競争	その他

(注)ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要等についても、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合があります。

公共工事発注計画  
(H29.4.1現在予算)

公表内容 2,500千円以上の工事

工事名	工事場所	工事概要	発注予定時期	工事期間	発注方法	工種
<b>教育委員会事務局</b>						
<b>【学校教育係】</b>						
飯野小学校大規模改造 第1期 建築主体工事	東狐地内	外部:屋上防水、外壁改修 内部:天井、壁、間仕切、床	第1四半期	180日	一般競争	建築
飯野小学校大規模改造 第1期 電気設備工事	東狐地内	電灯・動力・幹線・受変電 弱電・防犯・火報・音響等	第1四半期	180日	一般競争	電
飯野小学校大規模改造 第1期 空調設備工事	東狐地内	冷暖房、換気設備	第1四半期	180日	指名競争	管
飯野小学校大規模改造 第1期 給排水・衛生工事	東狐地内	屋内外給排水設備 衛生器具、消火栓設備	第1四半期	180日	指名競争	管
入善西中学校体育館フロア木 床改修工事	上野地内	木床改修	第2四半期	40日	指名競争	建築
入善西中学校高置水槽取替 工事	上野地内	高置水槽取替	第2四半期	40日	指名競争	管
入善中学校トイレ改修工事	入膳地内	便器洋式化	第2四半期	40日	指名競争	管
入善西中学校トイレ大規模改 修工事	上野地内	便器洋式化	第2四半期	40日	指名競争	管
<b>【生涯学習・スポーツ係】</b>						
入善町総合体育館アリーナ床 改修工事	上田地内	総合体育館アリーナ 床改修	第1四半期	50日(メイン アリーナ)	指名競争	建築
旧青木保育所石綿除去工事	青木地内	旧青木保育所の石綿 除去	第2四半期	75日	指名競争	解体
旧青木保育所解体工事	青木地内	旧青木保育所の解体	第2四半期	75日	指名競争	解体
栲山公民館駐車場拡張工事	栲山地内	駐車場の拡張、防災 倉庫移設	第2四半期	75日	一般競争	土木
<b>【男女共同参画・文化係】</b>						
音響調整卓更新工事	入膳地内	町民会館音響卓の更 新	第2四半期	60日	指名競争	電気
ワイヤレスマイク装置更新工 事	入膳地内	町民会館ワイヤレス マイク更新	第2四半期	60日	指名競争	電気

(注)ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要等についても、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合があります。

公共工事発注計画  
(H29.4.1現在予算)

公表内容 2,500千円以上の工事

工事名	工事場所	工事概要	発注予定時期	工事期間	発注方法	工種
総務課						
<b>【消防防災係】</b>						
耐震性貯水槽整備工事	吉原地内	耐震性貯水槽 50m <sup>3</sup> 級 1基	第2四半期	90日	一般競争	土木

(注)ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要等についても、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合があります。