

公共工事発注計画
(R2.4.1現在予算)

公表内容 2,500千円以上の工事

工事名	工事場所	工事概要	発注予定時期	工事期間	発注方法	工種
建設課						
【道路河川係】						
東狐五郎八線舗装工事	東狐	延長 L=80m	第1四半期	120日	指名競争	舗装
上原上村国道線舗装工事	上野	延長 L=100m	第1四半期	90日	指名競争	舗装
下山橋橋梁舗装補修工事	下山	延長 L=14m	第1四半期	90日	指名競争	舗装
西蓮寺線消雪機械設備工事	入膳	機械設備 N=1式	第1四半期	60日	指名競争	管
西蓮寺線外消雪配管工事	入膳	延長 L=220m	第1四半期	90日	指名競争	管
小摺戸中坪線舗装工事	小摺戸	延長 L=60m	第1四半期	70日	指名競争	舗装
古林県道線改良工事	古林	延長 L=170m	第2四半期	120日	一般競争	土木
東狐五郎八線消雪配管工事	東狐	延長 L=160m	第2四半期	90日	指名競争	管
上島住宅線改良工事	入膳	延長 L=40m	第2四半期	90日	一般競争	土木
川原田線舗装工事	上野	延長 L=270m	第2四半期	90日	指名競争	舗装
古黒部縦線舗装工事	古黒部	延長 L=170m	第2四半期	70日	指名競争	舗装
西蓮寺線外消雪配管その2工事	入膳	延長 L=220m	第2四半期	90日	指名競争	管
上飯野工業団地線改良工事	上飯野	延長 L=110m	第2四半期	120日	一般競争	土木
下山橋橋梁補修その2工事	下山	延長 L=14m	第2四半期	90日	一般競争	土木
上飯野新小摺戸線外交通安全施設設置工事	一円	区画線 1式	第2四半期	90日	指名競争	交安
【農林係】						
新屋地区地区安全施設設置工事	新屋	延長 L=340m	第1四半期	120日	指名競争	交安
新上野地区安全施設設置工事	新上野	延長 L=80m	第2四半期	90日	指名競争	交安
林道奥中野線舗装工事	舟見	延長 L=150m	第2四半期	90日	指名競争	舗装

(注)ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要等についても、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合があります。

公共工事発注計画
(R2.4.1現在予算)

公表内容 2,500千円以上の工事

工事名	工事場所	工事概要	発注予定時期	工事期間	発注方法	工種
教育委員会事務局						
【学校教育係】						
入善小学校大規模改造 第2期 建築主体工事	入膳	外部:屋上防水、外壁改修 内部:天井、壁、間仕切、床 学童保育室増築	第1四半期	180日	一般競争	建築
入善小学校大規模改造 第2期 電気設備工事	入膳	電灯・動力・幹線・受変電 弱電・防犯・火報・音響等	第1四半期	180日	一般競争	電
入善小学校大規模改造 第2期 給排水・衛生工事	入膳	屋内外給排水設備 衛生器具、消火栓設備	第1四半期	180日	指名競争	管
入善小学校大規模改造 第2期 空調設備工事	入膳	冷暖房、換気設備	第1四半期	180日	指名競争	管
ひばり野小学校プールサイド 床面改修工事	舟見	床面防水工事	第1四半期	40日	指名競争	建築
入善西中学校エアコン設置 工事	上野	冷暖房設備設置工事	第1四半期	60日	指名競争	管
上青小学校外1校体育館照明 器具改修工事	上野外	照明LED化、 落下防止対策工事	第1四半期	60日	指名競争	電
桃李小学校外1校体育館照明 器具改修工事	梶山外	照明LED化、 落下防止対策工事	第1四半期	60日	指名競争	電
【生涯学習・スポーツ係】						
入善町中央公園 テニスコート舗装工事	入膳	人口芝敷設 防球フェンス	第1四半期	120日	指名競争	舗装
入善町中央公園 屋内多目的施設建設工事	入膳	屋内多目的施設	第1四半期	300日	一般競争	建築
【男女共同参画・文化係】						
入善町民会館コスモホール非常 放送設備更新工事	入膳	非常放送設備の更新	第1四半期	90日	指名競争	その他

(注)ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要等についても、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合があります。

