

公共工事発注計画  
(R3.4.1現在予算)

公表内容 2,500千円以上の工事

工事名	工事場所	工事概要	発注予定時期	工事期間	発注方法	工種
<b>建設課</b>						
<b>【道路河川係】</b>						
上原上村国道線舗装工事	上野	延長 L=150m	第1四半期	90日	指名競争	舗装
東狐五郎八線側溝工事	東狐	延長 L=40m	第1四半期	100日	一般競争	土木
北町線側溝工事	入膳	延長 L=45m	第1四半期	60日	一般競争	土木
北町山王線外消雪配管工事	入膳	延長 L=250m	第1四半期	120日	指名競争	配管
内八幡線消雪機械設備工事	入膳	機械設備 N=1式	第1四半期	90日	指名競争	配管
墓ノ木自然公園島線舗装工事	墓ノ木	延長 L=250m	第1四半期	60日	指名競争	舗装
古黒部海岸線舗装工事	古黒部	延長 L=170m	第1四半期	60日	指名競争	舗装
三ツ家線側溝工事	東狐	延長 L=70m	第1四半期	60日	一般競争	土木
藤原入川線橋梁補修工事	藤原	延長 L=14m	第1四半期	90日	一般競争	土木
東狐五郎八線舗装工事	東狐	延長 L=100m	第2四半期	100日	指名競争	舗装
東狐五郎八線改良工事	笹原	延長 L=80m	第2四半期	120日	一般競争	土木
東狐五郎八線消雪配管その1工事	東狐	延長 L=170m	第2四半期	90日	指名競争	配管
高校グランド線橋梁補修工事	入膳	延長 L=4m	第2四半期	90日	一般競争	土木
北町西蓮寺線側溝工事	入膳	延長 L=20m	第2四半期	90日	一般競争	土木
内八幡線消雪配管工事	入膳	延長 L=100m	第2四半期	90日	指名競争	配管
君島中央線側溝工事	君島	延長 L=50m	第2四半期	60日	一般競争	土木
<b>【農林係】</b>						
新上野地区安全施設設置工事	新上野	延長 L=50m	第2四半期	90日	一般競争	土木

(注)ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要等についても、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合があります。





公共工事発注計画  
(R3.4.1現在予算)

公表内容 2,500千円以上の工事

工事名	工事場所	工事概要	発注予定時期	工事期間	発注方法	工種
<b>教育委員会事務局</b>						
<b>【学校教育係】</b>						
入善小学校大規模改造 第3期 建築主体工事	入膳	外部:屋上防水、外壁改修 内部:天井、壁、間仕切、床 学童保育室増築	第1四半期	180日	制限付き 一般競争	建築
入善小学校大規模改造 第3期 電気設備工事	入膳	電灯・動力・幹線・受変電 弱電・防犯・火報・音響等	第1四半期	180日	制限付き 一般競争	電
入善小学校大規模改造 第3期 給排水・衛生工事	入膳	屋内外給排水設備 衛生器具、消火栓設備	第1四半期	180日	指名競争	管
入善小学校大規模改造 第3期 空調設備工事	入膳	冷暖房、換気設備	第1四半期	180日	指名競争	管
桃李小学校普通教室外照明 器具改修工事	柗山	照明器具取替	第1四半期	40日	指名競争	電
小中学校トイレ手洗い自動水 栓化工事	一円	手洗い自動水栓化工事	第1四半期	40日	指名競争	管
桃李小学校プールサイド床面 改修工事	柗山	床面塩ビシート張替工事	第1四半期	40日	指名競争	建築
入善中学校地下タンク漏洩防 止工事	入膳	タンク内部のライニング工事	第1四半期	30日	指名競争	管
入善西中学校テニスコート改 修工事	上野	テニスコート改修	第2四半期	30日	指名競争	土木
<b>【生涯学習・スポーツ係】</b>						
入善町中央公園屋内多目的 施設遊具設置工事その2	入膳	ネット遊具設置	第1四半期	60日	指名競争	その他
総合体育館 高圧設備改修工事	入膳	設備機器更新	第2四半期	120日	指名競争	電気
<b>【男女共同参画・文化係】</b>						
コスモホール冷温水発生機 RB-1更新工事	入膳	空調設備更新	第1四半期	180日	指名競争	管

(注)ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。また、工事概要等についても、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合があります。

