◎策定体制および役割について
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ビジョン策定調査の全体計画審議、調査内容の全体的審議、ビジョン案の取りまとめ

■ 事務局�

策定委員会および庁内委員会の開催、策定委員会・庁内委員会検討資料の作成及び説明、

ビジョン案の作成、専門調査期間との委託業務内容の調整など

■ 庁内検討委員会]

庁内関連施策との調整、庁内関連課との連絡調整、ビジョン内容に関する調整　など

■ 庁内ワーキンググループ（随時開催）B

関係団体、企業の取り組みと町との関連事業との連携調整　など

■ 専門調査機関（コンサル）�

ビジョン策定調査の内、専門的知識と経験が必要と思われる事項に関する調査検討業務、

策定委員会、庁内検討会検討資料の一部作成、策定委員会・庁内検討会への参加並びに

指摘事項の調査検討業務への反映など

◎策定スケジュール（予定）

月

 7月

 8月

 9月

10月

11月

12月

 1月

 2月

第３回策定委員会、庁内検討委員会実施

最終ビジョン案作成

第４回策定委員会、庁内検討委員会実施（製本・印刷）

各委員会委員委嘱、第１回策定委員会、庁内検討委員会実施、業者選定

町民、事業者アンケート実施

第２回策定委員会、庁内検討委員会実施



新エネルギービジョン策定、事業報告完了　概要版全戸配布

内容

主な議題、課題

ｱﾝｹｰﾄ説明、ｱﾝｹｰﾄ内容決定



調査、ｱﾝｹｰﾄ結果のまとめ�



重点ﾋﾞｼﾞｮﾝの決定、報告原案作成
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計画原案作成

庁内ワーキンググループ

（関連事業の調整※随時）

調整

入善町

地域新エネルギービジョン策定委員会

（調査・計画案の検討・決定）

学識経験者、産業、教育、住民、エネルギー供給者、県等

意見・委員

事務局

（企画財政課）

（策定作業全般の推進）

庁内検討委員会

専門調査機関

作業指示

住民・事業者

中部経済産業局、NEDO

オブザーバー

（庁内関連施策の調整）

調整
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